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Abstract 
 

Development of fleet of patrol boats by the Ministry of Sea Transportation as an effort to 
supervise Indonesian territorial waters, especially in remote areas to prevent illegal fishing by 
neighboring fishing vessels where from October 2014 to 1 April 2017 there are 317 fishing vessels 
of neighboring countries that have been drowned, with details of Vietnam 142 vessels, Philippines 
76 ships, Thailand 21 ships, Malaysia 49 ships, Indonesia 21 ships, Papua New Guinea 2 ships, 
China 1 ship, Belize 1 vessel and no country 4 ships Production cost planning needs to be 
carefully scrutinized, if the production cost budget is too big ship production Not economical 
otherwise if too small can affect the quality of ship production. The objective of the research is to 
make a budget production plan of V21 patrol boat type of fiber glass material, where the material 
and equipment of ship component is marine use with the price referring to current rupiah 
exchange rate, so it is expected to be guaranteed economic value and ship production quality. 
The method used in production cost planning is the unit price survey of materials and equipment 
/ equipment of ship components with reference to general arrangement design drawings, mindset 
section and technical specifications. Based on the result of research, production cost of ship 
patrol vessel type V21 fiber glass Rp.554.720.000, - while the cost of making molded and hull and 
deck unit Rp.174.220.000, - 
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PENDAHULUAN 

Kebijakan pemerintah untuk menjadikan negara 
Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia 
merupakan suatu kebijakan positif yang perlu 
didukung oleh masyarakat Indonesia termasuk dari 
kalangan akademisi terutama dibidang kemaritiman 
dan bahari. Sebagai langkah konkrit pemerintah yang 
berkaitan dengan hal tersebut adalah pencegahan 
ilegal fishing dengan melakukan penangkapan dan 
peneggelaman kapal ikan negara tetangga yang 
mengambil ikan secara ilegal di perairan wilayah 
Indonesia dan hingga Oktober 2014  sampai dengan 
1 April 2017 ada 317 kapal ikan negara tetangga yang 
telah ditenggelamkan, dengan rincian Vietnam 142 
kapal, Filipina 76 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 
49 kapal, Indonesia 21 kapal, Papua Nugini 2 kapal, 
China 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 4 
kapal, akan tetapi dengan perairan wilayah Indonesia 
yang begitu luas maka sangat dimungkinkan adanya 
ilegal fishing  yang tidak diketahui. Sehubungan 
dengan hal ini maka perlu dilakukan pengawasan 
perairan wilayah Indonesia secara terintegrasi dan 
terpadu dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, 
diantaranya  pengembangan dan pengadaan berbagai 
jenis kapal patroli yang sangat dibutuhkan dalam 

melakukan pengawasan perairan di berbagai wilayah 
di Indonesia terutama didaerah terpencil.  

Kementrian Perhubungan dan Kelautan dan 
Perikanan (KKP) Republik Indonesia dalam 
pengembangan armada kapal patroli perairan 
diwilayah Indonesian hingga saat ini dirasakan masih 
kurang, hal ini ditunjukan dengan semakin 
meningkatnya jumlah kapal-kapal ikan negara 
tetangga yang leluasa bisa masuk ke perairan 
Indonesia untuk melakukan pencurian ikan secara 
ilegal.  

Sehubungan dengan hal tersebut perlu 
dilakukan penambahan armada kapal patroli kecil dan 
sedang terutama yang dapat dioperasikan di daerah-
daerah terpencil, dan hal ini tentunya berkaitan 
dengan  perencanaan anggaran biaya produksi yang 
perlu dicermati secara seksama karena  selama ini 
anggaran biaya produksi kapal patroli fiber glass 
dibuat dengan memperkirakan harga dengan 
mengacu pada rencana anggaran biaya yang sudah 
ada, baik untuk bahan fiber glass maupun 
peralatan/perlengkapan komponen kapal sehingga 
dapat mengakibatkan biaya produksi kapal menjadi 
tidak ekonomis dan hal ini berpeluang akan terjadi 
penyalahgunaan anggaran biaya produksi oleh pihak-
pihak yang berkepentingan atau dapat mempengaruhi 
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kualitas produksi kapal. Hal ini mengakibatkan ada 
beberapa galangan kapal fiber glass yang tidak mau 
menerima order produksi kapal patroli fiber glass 
karena mengalami kerugian ± antara (10 s/d 20) % 
dari nilai kontrak, disatu sisi galangan kapal dalam 
mempertahankan kualitas produksi kapal dengan 
pembelian bahan dan peralatan/perlengkapan 
komponen kapal yang marine use tapi disisi lain 
harga satuan yang tercantum dalam rencana anggaran 
biaya produksi bukan yang marine use sehingga 
dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan 
dengan melakukan survei harga satuan 
bahan/material dan dan peralatan/perlengkapan 
komponen kapal yang marine use agar dapat 
merencanakan biaya produksi kapal yang tepat dan 
akurasi. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 
rencana anggaran biaya produksi kapal patroli fiber 
glass tipe V21  dimana  bahan dan 
peralatan/perlengkapan komponen kapal adalah 
marine use dengan harga yang mengacu pada nilai 
kurs rupiah saat ini, sehingga dapat bermanfaat bagi 
pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran biaya 
produksi kapal patroli fiber glass agar dapat terjamin 
baik kuantitas maupun kualitas produksi kapal. Saat 
ini biaya produksi kapal patroli tipe V21 berbahan 
fiber glass dengan kapasitas penumpang 8 orang 
dengan mesin 2 x 85 Hp tipe IBM berkisar antara 700 
juta s/d 750 juta. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
adalah  membuat proyek inovasi perencanaan kapal 
motor pesiar berbahan fiber glass OBM 2 x 85 HP 
kapasitas angkut 8 orang (Amir Marasabessy, 2014), 
Desain kapal ikan sederhana berbahan fiber glass 
(Amir Marasabessy, 2010) dan Perencanaan biaya 
produksi kapal ikan 30 GT tipe purse seine berbahan 
fiber glass dengan sistem pendingin fish hold (Rusdy 
hatuwe, 2016). Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah survei harga satuan 
bahan/material dan peralatan/perlengkapan kapal 
yang marine use, yang diawali dengan perencanaan 
kebutuhan bahan fiber glass menggunakan program 
software berdasarkan desain gambar midhip section 
dan lines plan, sedangkan untuk kebutuhan 
peralatan/perlengkapan komponen kapal akan 
mengacu pada gambar general arrangement dan 
spesifikasi teknis dengan memperhitungkan biaya 
margin.    

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Roadmap Penelitian 

Penelitian tentang Rencana Anggaran Biaya 
Produksi kapal merupakan bagian dari perencanaan 
kapal. Berkaitan dengan perencanaan biaya produksi 
kapal patroli tipe V21 berbahan fiber glass memiliki 
Roadmap penelitian sebagaimana yang diperlihatkan 
pada gambar 1. Penelitian tentang perencanaan kapal 
yang telah dilakukan sebelumnya berupa perencanaan 

kapal ikan sederhana berbahan fiber glass yang telah 
dituangkan dalam jurnal Bina Widya UPN “Veteran” 
Jakarta Volume 20, Nomor 3, Nopember 2010. ISSN 
:0853-2621 dan perencanaan dan produksi proyek 
inovasi kapal motor pesiar berbahan fiber glass OBM 
2 x85 HP yang telah didaftarkan  pada Kementrian 
Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai HKI 
Desain Industri dengan No.pendaftaran: 
IDD0000042727 yang berlaku selama 10 tahun 
terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2014 serta 
Perencanaan biaya produksi kapal ikan 30 GT tipe 
purse seine berbahan fiber glass dengan sistem 
pendingin fish hold yang juga telah dituangkan dalam 
e-jurnal Bina Teknika Fakultas Teknik UPNVJ, 
Volume 13, No.1 edisi Juni 2017. 
General Arrangement 

Gambar general arrangement adalah gambar 
yang didesain untuk memperlihatkan 
Peralatan/perlengkapan kapal, perlengkapan 
keselamatan, perlengkapan tambat, perlengkapan 
navigasi/komunikasi, deck machinery, pembagian 
ruangan/akomodasi sebagainya. 
Midship Section dan Lines Plan 

Gambar midship section adalah gambar yang 
didesain untuk memperlihatkan ukuran profil dan 
ketebalan pelat dari pelat keel sampai dengan pelat 
sisi, pelat deck dan dinding bangunan atas disamping 
memperlihatkan metode penyambungan konstruksi, 
sedangkan lines plan adalah gambar proyeksi tiga 
dimensi yakni proyeksi gading, proyeksi water line 
dan proyeksi butock line. 
Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya  

Spesifikasi Teknis adalah petunjuk teknis untuk 
pelaksanaan pekerjaan produksi yang memuat antara 
lain jumlah layer dari bahan fiber glass untuk bagian-
bagian konstruksi. Menjelaskan 
merek/jenis/kapasitas/jumlah dari bahan/material dan 
peralatan/perlengkapan bagian komponen kapal 
secara menyeluruh yang akan digunakan dengan 
standard marine use.  

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah untuk 
memperlihatkan harga satuan dan kuantitas dari 
bahan/material produksi dan peralatan/perlengkapan 
komponen kapal dan sebagai petunjuk  untuk 
pembelian bahan/material dan 
peralatan/perlengkapan bagian komponen kapal. 
2.5. Bahan Utama Fiber glass 

Bahan utama fiberglass yang digunakan untuk 
rencana anggaran biaya produksi kapal sebagaimana 
yang diperlihatkan pada gambar 2. dimana jumlah 
kebutuhan untuk produksi ditentukan dengan 
menggunakan maxsurf programe.  
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   Mirror glass              CSM             Woven Roving  

     
Resin BQTN 157          Katalis                   Talk 

    

  

Gelcoat-pigment           Herosil                  Cobalt      

Gambar 1. Bahan  utama fiber glass untuk  
          produksi kapal 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di galangan kapal  fiber 
glass CV.Cisanggarung Putra Mandiri di Marunda 
Jakarta Utara sesuai gambar 2. dengan kegiatan usaha 
pelayanan jasa produksi bangunan baru dan reparasi 
kapal berbahan fiber glass. 

 
Gambar 2. Lokasi penelitian 

Alat dan Bahan 
Peralatan yang digunakan berupa laptop, printer 

berikut catrid black/color, software maxsurf, 
programming Excel, kertas HVS 70 gram 2 rim 
Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian secara keseluruhan 
dalam waktu 8 bulan sebagaimana yang diperlihatkan  
pada gambar 3. 

 
 
 

 
                            S t a r t  
  

             Survei galangan ke galangan kapal fiber glass 

   

              Pengambilan data gambar desain dan spesifikasi  
               teknis dan RAB kapal patroli tipe V21 berbahan 
                                             fiber glass            

               
  

                
              Identifikasi dan pengolahan data gambar desain,  

              spesifikasi teknis dan RAB                                      
  

                   
Penentuan kebutuhan bahan/material,  peralatan/ 

                     perlengkapan dan peralatan kerja produksi 
    
                                    
              Survei lapangan pengecekan harga satuan bahan/ 
              material,  peralatan/perlengkapan peralatan kerja  
                             produksi dan biaya jasa produksi   
 
 
      
        Biaya             Biaya bahan kayu, fiber glass       Biaya jasa 
      peralatan           dan peralatan/perlengkapan         pembuatan  
  kerja produksi       bagian/ komponen kapal +           moulded dan 
                                              margin                            produksi  

                     
    

                   Biaya produksi unit kapal patroli  
                         tipe V21 berbahan fiber glass 
                               
  

   

Gambar 3. Diagram tahapan penelitian 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Survei Lapangan 
a. Data kapal  
1). Ukuran pokok kapal 
Panjang Sekluruh  (Loa) :  7,00 [m] 
Panjang garis Air (Lwl) : 6,73 [m] 
Lebar Kapal (B) : 1,90 [m] 
Tinggi Geladak (D) : 0,80 [m] 
Tinggi Sarat (d) : 0,30 [m] 
Coefficient block (Cb) : 0,38 
Displacement (⩟) : 1,37 [ton] 
Kapasitas angkut : 8 orang 
Mesin penggerak (OBM)  : 2 x 85 HP 
2). Gambar lines plan, midship section dan general 

arrangement 
Gambar rencana garis (lines plan) berikut 

dengan pemodelan dan rencana umum (general 
arrangement) dan construction kapal patroli tipe V21, 
diperoleh di galangan kapal fiber glass sebagaimana 
yang diperlihatkan pada gambar 5, gambar 6 dan 
gambar 7. 
b. Kebutuhan bahan untuk pembuatan moulded 
parmanen dan produksi hull dan deck 

Kebutuhan bahan kayu dan fiber glass untuk 
pembuatan cetakan (moulded) parmanen serta 
produksi hull dan deck, ditentukan berdasarkan 
gambar lines plan, midship section dan general 
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arrangement sebagaima yang diperlihatkan pada 
tabel.1 

 
Tabel.1 Kebutuhan bahan kayu dan fiber glass untuk 

moulded parmanen serta unit produksi hull 
dan deck 

 
 Hal ini mengacu pada komposisi bahan fiber glass 
(tabel.2) sesuai standarisasi Badan Klasifikasi pada 
temteratur 280C dan jumlah layer sesuai perencanaan 
(tabel.3) sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Komposisi laminasi fiber glass 

Jenis 
laminasi 

Bahan 
fiber glass 

Perbandingan  
terhadap resin 

 Katalis (1–1,5)%, kondisi tertentu ~ 5% 
Serat CSM300 (0,9-1,0)kg/m2 

fiber glass CSM450 (1,1-1,2)kg/m2 

 WR (1,5-1,6)kg/m2 

 Pigment (8,0–10) % 
Pembuatan Aerosil (0,6-1,0)% 

gelcoat Cobalt (1,0–1,5)% 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. Tebal laminasi sesuai standarisasi      
              badan klasifikasi 

No Item Material Layer 
Hull 

1 Keel plate G+M300+3M450+3WR800 8 
2 Bottom plate G+M300+3M450+2WR800 7 
3 Shell plate G+M300+2M450+2WR800 6 
4 Chine G+M300+5M450+4WR800 6 

Deck 

1 Sandwich Const. G+M300+2M450+1WR800+ 
Plywood 9 mm 5 

Bulkhead 
1 Single skin 3M450+2WR800 5 
2 Bulkd.Stiffener 3M450+WR800 4 

Frames 
1 Transv. Frame 3M450+2WR800 5 
2 Side Longt. 3M450+2WR800 5 
3 Girders 3M450+2WR800 5 
4 Floors M300+2M450+WR800 4 

Beams 
1 Transv. Beam 3M450+2WR800 5 
2 Longit. Beam 3M450+2WR800 5 

Tanks M300+3M450+3WR800 7 
Superstructure 

1 Shell laminate M300+2M450+WR800 4 
2 Front Wall M300+3M450+2WR800 6 
3 Stiffener M300+2M450+WR800 4 

 
c. Kebutuhan peralatan kerja produksi 

Kebutuhan peralatan kerja produksi dengan jenis 
dan kuantitasnya ditentukan sesuai jumlah tenaga 
kerja dan waktu pelaksanaan produksi sebagaimana 
yang diperlihatkan pada tabel.4 

 
Tabel.4 Kebutuhan peralatan kerja produksi 

No. Peralatan kerja Jumlah 
1. Gayung 1 liter 10 bh 
2. Ember 5 ltr 5 bh 
3. Gagang roll bulu 7 pcs 
4. Isi kuas roll bulu 4 lsn 
5. Kuas cat ukuran . 2 inch dan 3 inch 4 lsn 
6. Sarung tangan 3 lsn 
7. Masker  kain 10 lsn 
8. Sabun cream 5 kg 
9. Benang putih 2 roll 

10. Spidol/pensil 2 lsn 
11. Mata gurinda potong 3 inch 10 lsn 
12. Mata gurinda ampals 3 inch 10 lsn 

 
d.  Kebutuhan peralatan/perlengkapan kapal 

Kebutuhan peralatan/perlengkapan kapal, 
ditentukan berdasarkan gambar general arrangement 
dan spesifikasi teknis kapal pembanding 
sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Material kayu dan fiber glass Jumlah 
A. Material kayu  
1 Balok kayu 5 x 7 x 400 cm 12 btg 
2 Reng 3 x 4 x 400 cm 45 btg 
3 Kaso 6 x 4 x 400 cm 20 btg 
4 Papan 2 x 20 x 400 cm 20 lbr 
5 Melamin warna putih 3 mm 14 lbr 
6 Triplek 3 mm 14 lbr 
7 Lem I bond 20 klg 
8 Dempul @5kg, per 4 kaleng/dus 4 dus 
9 Paku 1  inch 5 kg 
10 Paku 1½ inch 5 kg 
11 Paku 2  inch 5 kg 
12 Paku 3  inch 5 kg 
13 Amplas uk.220,400 dan 800 @50 lbr 50 lbr 
B. Material fiber glass   
1 Mirror wax 11 kg 
2 Gelcoat 45 kg 
3 Pigment LR sesuai warna kapal 6 kg 
4 Pigment LR warna hitam (moulded) 2 kg 
5 Chopped Strand Mat300 100 kg 
5 Chopped Strand Mat450 220 kg 
6 Woven Roving600 255 kg 
7 Polyester Resin BQTN 157 1300 kg 
8 Cobalt 2 kg 
9 Catalyst 23 kg 
10 Talk lioning 70 kg 
11 PVA Liquid 4 kg 
12 Dempul @5 kg, per 4 kaleng/dus 2 dus 
13 Aceton 10 kg 
14 Epoxy primer paint 5 kg 
15 Cat anti fouling 5 kg 
16 Cat finishing 12 kg 
17 Thiner 8 ltr 
18 Kain majun 100 kg 
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Tabel.5 Kebutuhan peralatan/perlengkapan  
             kapal 

No Item peralatan/perlengkapan kapal Jumlah 
A. Perlengkapan Deck   

1 Railing st.steel dia 1"   1 Set  
2 Kawat las st. steel 10 kg  
3 Plat st. steel t = 4mm ½ m2  
4 Baut stainless steel uk. 5-12 mm 100 pcs  
5 Sekrup stainless steel uk.3–6 mm 50Pcs 
6 Silikon SIKA  5 btl  
7 Karpet bekleding dinding plafon  10 m2  
8 spoon bekled 10 m2  
9 Kursi pilot  1 unit  

10 Kursi crew fiberglass  6 org  
11 Pintu locker-locker kayu 1 set  
12 Pintu utama 1 set  
13 engsel2 st. steel 4 set  
14 Kaca tempered sesuai GA 1 paket  
15 Bolder st. steel 3 inch 3 unit  
16 Lem I bond 10 kg  
17 handel pintu  1 set  
18 handel locker dan almari 3 set  
19 Roller jangkar 10" 1 Unit  
B. Mesin Penggerak dan Perlengkapan  
1 Mesin Outboard 85 PK, 2 Tak  2 Unit  
2 

 
Kemudi system hydraulic & controll 
mesin 1 Set  

3 Instalasi system pipa bahan bakar 1 Set  
4 Instalasi Permesinan 1 Set  
5 Filter bahan bakar + slang 1 paket 
6 Pompa bilge 1 pcs 

C. Perlengkapan Listrik  
1 Kabel system DC, 1.5 x 2  200 mtr 
2 Skun kabel 50 pcs 
3 Saklar dan stop kontak 1 set 
4 Lampu penerangan 4 set 
5 Panel listrik dan navigasi 1 unit 
6 Batterey 150 AH 2 unit 

D. Perlengkapan Navigasi/Komunikasi  
1 Railing st.steel dia 1"   1 Set  
1 Lampu Navigasi 5 unit 
2 Klakson 1 unit 
3 Lampu sorot DC 200 W type searcher 4 unit 
4 Wiper 2 unit 
5 Radio VHF dilengkapi Antena 1 unit 
6 GPS  map standar 1 unit 
7 Kompas air raksa 4 inch 1 pcs 
8 Bendera nasional 2 pcs 
9 Lampu senter 3 batterey 2 pcs 

E. Perlengkapan Keselamatan  
1 Ring buoy 1 pcs 
2 Life jacket 10 pcs 
3 Pemadam api portable klas ABC 1 pcs 
4 Kotak P3K + isi 1 pcs 

F. Perlengkapan Labuh/Tambat  
1 Tali jangkar nylon 1 inch, 100 m 2 unit 
2 Tali tambat nylon 1 inch. 40 m 4 unit 

3 
Jangkar 15 kg +swivel, shackle dan 
rantai 3 m 

 
1 unit 

4 Tali buangan 1 unit 
5 Daprah tipe F4 2 pcs 
 

e. Tenaga kerja dan waktu pelaksanaan produksi 
Jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk membuat 

unit moulded parmanen dan produksi unit kapal 
patroli tipe V21 berbahan fiber glass dengan waktu 

pelaksanaan sebagaimana yang diperlihatkan pada 
tabel.6 

 
Tabel.6 Jumlah Hari/Orang untuk membuat    
             cetakan parmanen/unit produksi kapal  
  

 

 
   Gambar 5. Model dan lines plan kapal patroli 

                      30 tipe V21 fiber glass 

 
    Gambar 6. General Arrangement kapal patroli    
                      Tipe V21 fiber glas 
 

 
Gambar 7.  Gambar Konstruksi kapal patroli  
                   Tipe V21 fiber glass 
 
5.2 Biaya Produksi Kapal 

Biaya produksi kapal patroli tipe V21 fiber glass 
yang direncanakan, mengacu pada harga satuan 
bahan/material/peralatan/ komponen kapal yang 
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marine use disertai jasa tenaga kerja yang berlaku 
saat ini.  

Adapun rencana biaya produksi kapal dapat 
diuraikan sesuai tabel.7 sebagai berikut: 
 
Tabel.7 Biaya produksi kapal  

No Uraian Iten Anggaran Jumlah  
(Rp) 

1.  Pembuatan moulded  
 parmanen  serta unit hull/deck 

174220000 

2.   Perlengkapan  deck  57075000 
3. Mesin & Perlengkapan  196550000 
4. Perlengkapan listrik 9275000 
5. Perlengkapan 

navigasi/komunikasi 
29850000 

6. Perlengkapan keselamatan 7500000 
7. Perlengkapan labuh/tambat 10750000 
8. Jasa pemasangan 

perlengkapan & Supervisi 
35000000 

9. Peluncuran, sea trial dan surat 
kapal 

19500000 

10. Transportasi & Biaya tak 
terduga lainnya 

15000000 

 Total 554720000 
 

SIMPULAN 
Kesimpulan 
a. Biaya produksi kapal patroli tipe V21 berbahan 

fiber glass yang meliputi moulded parmanen dan 
unit produksi yang terdiri atas bahan/material, 
peralatan kerja (yang habis terpakai), 
peralatan/perlengkapan komponen kapal, jasa 
tenaga kerja, transportasi, peluncuran, sea trial 
dan ijin berlayar sebesar  Rp.554.720.000,- 
(exclude Ppn 10 % dan Pph 1,5 %). sedangkan 
total biaya produksi  (include Ppn 10 % dan Pph 
1,5 %) sebesar Rp. 611.815.000,-  Biaya 
produksi tersebut tidak termasuk biaya investasi 
peralatan kerja.  

b. Biaya pembuatan moulded parmanen serta unit 
hull dan deck sebesar Rp. 174.220.000,-  

 
5.2 Saran 

Untuk membuat rencana anggaran biaya 
produksi kapal berbahan fiber glass yang akurasi, 
agar dilakukan perencanaan gambar-gambar desain 
secara baik dan benar, pembelian bahan/material dan 
peralatan/perlengkapan bagian komponen kapal 
yakni yang marine use serta setiap 1 (satu) tahu sekali 
dilakukan pengecekan harga satuan bahan/material 
dan peralatan/perlengkapan bagian komponen kapal 
untuk membuat rencana anggaran biaya produksi 
kapal  
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